

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Ata intermediária da Sprint		
E-mail	Papel	
andre.silva.1354390@sga.pucminas.br	Desenvolvedor	
felipe.moreira.1098508@sga.pucminas.br	Scrum Master	
lclnsilva@sga.pucminas.br	Desenvolvedor	
rlmeduardo@sga.pucminas.br	Desenvolvedor	
raissa.lopes.1347418@sga.pucminas.br	Product Owner	
	E-mail andre.silva.1354390@sga.pucminas.br felipe.moreira.1098508@sga.pucminas.br lclnsilva@sga.pucminas.br rlmeduardo@sga.pucminas.br	

Pauta

- Implatação das funcionalidades com front end e back end
- Validação das funcionalidades com os stakehorlders.

Notas e Decisões

- Desenvolvimento e melhorias no formulario e formas de pagamento (Felipe);
- Implantação da tela de pedidos com a tag de andamento (Raissa e Lívia);
- Implantação da tela home do Administrador (André);
 - Implantação de rotas de todos os pedidos para o administrador (Robson)
- Desenvolvimento das funcionalidades front e back.
- Vaidação das funcionalidades dos Requisitos que foram alinhados com os stakeholders.

Pendências		
Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável
- Atualização da ata da Sprint	14/11/23	Felipe
Registro de Presença	·	

- Printar a lista de presença disponível no Teams após as reuniões.