

## INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA **PUC MINAS VIRTUAL**

## CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Ata intermediária da Sprint				
Data: 31/10/2023				
Hora: 20:00				
Local: Teams				
Participantes				
Nome	E-mail	Papel		
André Soares Alves da Silva	andre.silva.1354390@sga.pucminas.br	Desenvolvedor		
Felipe Costa Moreira	felipe.moreira.1098508@sga.pucminas.br	Scrum Master		
Lívia Cristina Leite Nunes Silva	lclnsilva@sga.pucminas.br	Desenvolvedor		
Robson Levi Mariano Eduardo	rlmeduardo@sga.pucminas.br	Desenvolvedor		
Raíssa Araújo Oliveira Queiroz Lopes	raissa.lopes.1347418@sga.pucminas.br	Product Owner		

- Desenvolvimento das funcionalidades com front end e back end
- Validação das funcionalidades com os stakehorlders.

## Notas e Decisões

- Plano de testes funcionalidade de carrinho de compras/pedidos (Felipe);
- Plano de testes funcionalidade cardapio (Raissa e Lívia);
- Plano de testes funcionalidade tela de cadastro (André);
  - Plano de testes funcionalidade forma de pagamento do cliente ( André)
- Plano de testes f das funcionalidades front e back.
- Validação das funcionalidades dos Requisitos que foram alinhados com os stakeholders.
- Alinhamento da implantação do Software

Pendências			
Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável	
- Atualização da ata da Sprint	19/11/23	Felipe	
Registro de Presenca			

- Printar a lista de presença disponível no Teams após as reuniões.