

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA **PUC MINAS VIRTUAL**

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Ata intermediária da Sprint			
Data: 21/11/2023			
Hora: 20:00			
Local: Teams			
Participantes			
Nome	E-mail	Papel	
André Soares Alves da Silva	andre.silva.1354390@sga.pucminas.br	Desenvolvedor	
Felipe Costa Moreira	felipe.moreira.1098508@sga.pucminas.br	Scrum Master	
Lívia Cristina Leite Nunes Silva	lclnsilva@sga.pucminas.br	Desenvolvedor	
Robson Levi Mariano Eduardo	rlmeduardo@sga.pucminas.br	Desenvolvedor	
Raíssa Araújo Oliveira Queiroz Lopes	raissa.lopes.1347418@sga.pucminas.br	Product Owner	
Pauta			

- Plano de testes e evidências de testes
- Validação da aplicação web com os stakeholders

Notas e Decisões

- Plano de testes e e evidências de testes funcionalidade de carrinho de compras/pedidos
 - Plano de testes e evidências de testes funcionalidade cardapio (Raissa e Lívia);
 - Plano de testes e evidências de testes funcionalidade tela de cadastro (André);
 - Plano de testes e evidências de testes funcionalidade forma de pagamento do cliente (André)
 - Plano de testes e evidências de testes das funcionalidades front e back.
 - Validação das funcionalidades dos Requisitos que foram alinhados com os stakeholders.
 - Alinhamento da implantação do Software

Pendências				
Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável		
- Atualização da ata da Sprint	04/12/23	Felipe		
Registro de Presenca				

- Printar a lista de presença disponível no Teams após as reuniões.