

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Ata intermediária da Sprint			
Participantes			
E-mail	Papel		
andre.silva.1354390@sga.pucminas.br	Desenvolvedor		
felipe.moreira.1098508@sga.pucminas.br	Scrum Master		
lclnsilva@sga.pucminas.br	Desenvolvedor		
rlmeduardo@sga.pucminas.br	Desenvolvedor		
raissa.lopes.1347418@sga.pucminas.br	Product Owner		
	E-mail andre.silva.1354390@sga.pucminas.br felipe.moreira.1098508@sga.pucminas.br lclnsilva@sga.pucminas.br rlmeduardo@sga.pucminas.br		

Pauta

- Desenvolvimento das funcionalidades com front end e back end
- Validação das funcionalidades com os stakehorlders.

Notas e Decisões

- Desenvolvimento funcionalidade de carrinho de compras/pedidos (Felipe);
- Desenvolvimento funcionaidade cardapio (Raissa e Lívia);
- Desenvolvimento funcionalidade tela de cadastro (André);
 - Desenvolvimento funcionalidade forma de pagamento do cliente (André)
- Desenvolvimento das funcionalidades front e back.
- Vaidação das funcionalidades dos Requisitos que foram alinhados com os stakeholders.

Pendências		
Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável
- Atualização da ata da Sprint	17/10/23	Felipe
Registro de Presença		

- Printar a lista de presença disponível no Teams após as reuniões.